

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発注者名	国土交通省 九州地方整備局
工事名称	博多港浮泥除去工事

工期	自 平成21年 9月17日
	至 平成22年 3月26日

元請名	博多港管理㈱
現場代理人	池端 章太郎
監理技術者	瀬戸 洋一
専門技術者名	
担当工事内容	
専門技術者名	
担当工事内容	

(1次)

浮泥除去工	会社名	㈱コンドー
	工事内容	浮泥除去
	安全衛生責任者	野間口 勝利
	主任技術者	野間口 勝利
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年11月27日～平成22年2月20日	

(2次)

浮泥除去工	会社名	大石建設㈱
	工事内容	浮泥除去
	安全衛生責任者	山下 達也
	主任技術者	山下 達也
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年12月1日～平成22年2月20日	

(3次)

浮泥除去工	会社名	大丸工業株
	工事内容	浮泥除去
	安全衛生責任者	西 勇一
	主任技術者	西 勇一
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年12月1日～平成22年2月20日	

会 長	統括安全衛生責任者	池端 章太郎
	元方安全衛生管理者	瀬戸 洋一
副 会 長	瀬戸 洋一	
	書記	山本 幸男

(常用契約)

浮泥除去工	会社名	(有)海上作業福岡
	工事内容	浮泥除去確認
	安全衛生責任者	川脇 一孝
	主任技術者	川脇 一孝
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年12月1日～平成22年2月20日	

(2次)

浮泥除去工	会社名	(有)善栄海事工業
	工事内容	浮泥除去、土運船運搬
	安全衛生責任者	高村 薫
	主任技術者	高村 薫
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年12月1日～平成22年2月20日	

(自社施工)

浮泥処理工	会社名	博多港管理㈱
	工事内容	揚泥
	安全衛生責任者	渡里 秀則
	主任技術者	渡里 秀則
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年12月1日～平成22年2月20日	

(1次)

効果検証	会社名	新日本環境コンサル
	工事内容	効果検証
	安全衛生責任者	吉松 靖
	主任技術者	吉松 靖
	専門技術者	
担当工事内容		
工期	平成21年11月20日～平成22年3月26日	